
Montagem de Assentos de aviões

Ana Beatriz Da Silva Melo RA:1460682113018 Raul Silva Santana RA:1460682123002

EAP:



Cronograma:

ome da tarefa	~	Data de c ↓	Prioridade	Tarefas	Setor
▼ A fazer					
O Compra de ferramentas e insumos		8 – 12 Nov	Alta	Esperando co Tarefa anterior nã	Adminis
 Ferramentas necessárias para instalação 		8 – 12 Nov	Alta	Esperando conclusão da tarefa anterio	Engenh
O Compra dos assentos		8 – 12 Nov	Alta	Esperando conclusão da tarefa anterio	Adminis
 Medir o espaço interno do avião 		8 – 19 Nov	Alta	Esperando co Tarefa anterior nã	Engenh
O Chegada dos assentos, ferramentas e insumos		22 Nov	Alta	Esperando co Tarefa anterior nã	Adminis
Montagem dos assentos dentro do avião		22 Nov – 17 Dez	Alta	Esperando co Tarefa anterior nã	(Instalação)
 Inspeção de qualidade 		20 – 23 Dez	Alta	Esperando co Tarefa anterior nã	Inspeção
⊘ Liberação do Avião		24 Dez	Alta	Esperando co Tarefa anterior nã	Inspeção
Adicionar tarefa					
F Em execução					
Planejamento do necessário p/ os assentos		29 Out – Hoje	Alta	concluída a tarefa anterior	Engenh
Adicionar tarefa					
▼ Feito					
 ✓ Compra do novo Avião 		30 Ago - 29 Out	Alta	Tarefa concluída com sucesso	Adminis

Planilha eletrônica:

PROCESSO	DURAÇÃO (h)	DIAS TRABALHADOS (d)	V	ALOR (R\$)	SETOR	
Chegada dos assentos, ferramentas e insumos	8	1	R\$	5.040,00	Administrativo	
Compra de ferramentas e insumos	8	5	RS	25.200,00	Administrativ	
Compra do novo avião	8	45	R\$	226.800,00	Administrative	
Compra dos assentos	8	5	R\$	25.200,00	Administrative	
Ferramentas necessárias para instalação	8	5	R\$	26.000,00	Engenharia	
Inspeção de qualidade	8	3	R\$	10.800,00	Inspeção	
Liberação do avião	8	1	RS	3.600,00	Inspeção	
Medir o espaço interno do avião	8	10	R\$	52.000,00	Engenharia	
Montagem dos assentos dentro do avião	12	20	R\$	234.000,00	Instalação	
Planejamento do necessário p/ os assentos	8	6	R\$	31.200,00	Engenharia	
SETOR	SETOR HORARIO DE TRABALHO (h/d)		DIAS	DIAS TRABALHAOS (POR SETOR		
Adminstração/Engenharia	8	SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NÃO TEM	TA SAME TO A SAM		DIAS	
Instalação	12	HORÁRIO DE EXPEDIENTE	A	dminstração	56	
Inspeção	8			Instalação	20	
Branch of the product of the work of the				Inspeção	4	
VALOR DO AVIÃO	R\$ 1.000.000,00	ľ		ngenharia	21	

		FUNCIONÁRIOS			
SETOR	VALO	OR DE MÃO DE OBRA (R\$/h)	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIO		
Administrativo	R\$	90,00	7		
Instalação	RS	65,00	15		
Inspeção	R\$	150,00	3		
Engenharia	R\$	130,00	5		
	10	SALARIO POR DIA (POR SETO	OR)		
SETOR		VALOR (R\$)	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS		
Adminstração	R\$	720,00	1		
Instalação	R\$	780,00	1		
Inspeção	R\$	1.200,00	1		
Engenharia	R\$	1.040,00	1		
SALÁR	O TOTAL (POR SETOR)	,		
SETOR		VALOR (R\$)			
Adminstração	R\$	40.320,00			
Instalação	R\$	15.600,00			
Inspeção	R\$	4.800,00			

21.840,00

Engenharia

R\$